

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA TAKVİMİ

FAALİYETLER	2006 YILI						2007 YILI						2008 YILI						2009 YILI									
	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim
18) Taslak planın SPE üyelerinin görüşüne sunulması																												
19) ETKB Stratejik Planı Taslağının Ust Yönetici'nin onayına sunulması																												
20) ETKB 2010-2014 Stratejik Planı'nın değerlendirilmek üzere DPT Müsteşarlığı'na gönderilmesi																												
21) DPT Müsteşarlığı'ndan gelen Stratejik Plana değerlendirmeler çerçevesinde son şeklinin verilmesi																												
22) ETKB Stratejik Planı'nın Ust Yönetici'nin nihai onayına sunulması																												
23) ETKB Stratejik Planı'nın DPT Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, TBMM ve Sayıştay'a gönderilmesi																												

MAVİ: Gerçekleştirilen Aşamalar

KIRMIZI: Gerçekleştirilecek Aşamalar